MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“ARo del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCION GERENCIAL N° 133-2017-MPI/A-GM

Mollendo, 18 de Diciembre de 2017.
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY.-

VISTO:

El Informe N° 013-2017-MPI/MDSCDC/FFP, del 12/12/2017, el Ing. Freddy Flores Pimentel, Residente de Obra, solicita la
aprobacion del Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 493,733.60, el Deductivo de Obra N° 01 por el monto de S/.
101,371.52 y Ampliacién de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) dias calendarios, del proyecto de inversién publica
“Mejoramiento de los Servicios Recreativos y de Esparcimiento en el Campo Deportivo el Campin, Distrito de Mollendo,
Provincia de Islay — Arequipa”, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194 de la Constitucion Politica del Pert, concordante con el Art. Il del Titulo Preliminar de
la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdémica y
administrativa en los asuntos de su competencia y dicha autonomia concede la facultad de ejercer actos de gobierno
administrativos y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, con Informe N° 013-2017-MPI/MDSCDC/FFP, de fecha 12/12/2017, el Ing. Freddy Flores Pimentel, Residente de
Obra, sustenta y solicita la aprobacién del Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 493,733.60, el Deductivo de Obra
N° 01 por el monto de S/. 101,371.52 y Ampliacién de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) dias calendarios, del proyecto
de inversion publica “Mejoramiento de los Servicios Recreativos y de Esparcimiento en el Campo Deportivo el Campin,
Distrito de Mollendo, Provincia de Islay — Arequipa”;

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, mediante Informe Técnico N° 1266-2017-MPI/A-GM-GIDU-
) SGIUR, sefala que procedié a evaluar el Informe N° 030-2017-ERHM/SO-MPI presentado por el Supervisor de Obra,
donde este mismo refiere que en uso de sus funciones como Supervisor procedioé a revisar el Informe N° 013-2017-
MPI/MDSCDC/FFP remitido por el Residente de Obra, el cual se encuentra conforme y apto para que continiie con su
tramite de aprobacion de ejecucion de las partidas nuevas, mayores metrados, de igual manera la ampliacion de plazo;
por lo tanto de lo analizado y expuesto por ambas partes (Residencia y Supervision de Obra) se conoce los motivos que
ocasionan la presente modificacion fisica y modificacion financiera; es por tal, que se emite opinién favorable y
conformidad y se eleva el presente a fin de dar continuidad a su tramite;

Que, mediante Informe N° 349-2017-MPI/A-GM-OPP, la Oficina de Planificaciéon y Presupuesto indica que realizada la
evaluacion al Marco Presupuestal disponible de la Municipalidad, procede a emitir opinion favorable por el monto de  S/.
392,362.08, para continuar con la ejecucién del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Recreativos y de Esparcimiento
en el Campo Deportivo el Campin, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay — Arequipa”;

Que, con Informe Técnico N° 138-2017-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 18 de diciembre de 2017, el Gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano solicita la aprobacién del Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 493,733.60, el Deductivo de
Obra N° 01 por el monto de S/. 101,371.52 y Ampliacion de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) dias calendarios de la
obra antes referida, por cuanto se encuentra conforme a la Resolucién de Contraloria que regula la ejecucioén de Obras
por Administracion Directa;

/ Que, estando a la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG e Informe N° 983-2017-MPI/A-GM-OAJ, a las consideraciones
/ expuestas en los puntos precedentes y habiéndose delegado facultades al Gerente Municipal de conformidad a lo
.establecido en la Resolucién de Alcaldia N° 291-2016-MPI/A de fecha 17/08/2016;

“SE RESUELVE:

o ;}'ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios
Recreativos y de Esparcimiento en el Campo Deportivo el Campin, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay — Arequipa”,
por Cuarenta y Siete (47) dias calendario, computados desde el 16 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el ADICIONAL N° 01 (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) del Proyecto
“Mejoramiento de los Servicios Recreativos y de Esparcimiento en el Campo Deportivo el Campin, Distrito de Mollendo,
Provincia de Islay — Arequipa”, por el monto de S/. 493,733.60.

ARTICULO TERCERO: APROBAR, el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios
Recreativos y de Esparcimiento en el Campo Deportivo el Campin, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay — Arequipa”,
por el monto de S/. 101,371.52.

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE como PRESUPUESTO DE INVERSION MODIFICADO del proyecto en mencion,
luego de la modificaciéon del PIP, via Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 en la suma de S/. 2'486,056.74 soles,
constituyéndose esta una incidencia porcentual acumulada del 22.73% respecto del Perfil declarado viable.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolucion a las instancias administrativas de la Municipalidad.
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