

## **NUEVO CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**Artículo N° 13.-** El cronograma de actividades del proceso del Presupuesto Participativo 2009 de la Municipalidad Provincial de Islay, es el siguiente:

- 1. PREPARACION:** Marzo – Abril.
- 2. CONVOCATORIA:** Del 26 de Marzo al 3 de Abril.
- 3. TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN:** Del 27 de Marzo al 03 de Abril.

**Municipalidad Distrital de Mejía:** 27 de Marzo.  
**Municipalidad Distrital de Matarani:** 28 de Marzo.  
**Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón:** 31 de Marzo.  
**Municipalidad Distrital de Cocachacra:** 01 de Abril.  
**Municipalidad Distrital de Dean Valdivia:** 02 de Abril.  
**Periodistas:** 03 de Abril.

### **4. IDENTIFICACION, VERIFICACION DE REQUISITOS Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES**

- **Inscripción:** Del 4 de Abril al 25 de Abril.
- **Verificación de Requisitos:** Del 28 al 30 de Abril.
- **Publicación de solicitudes observadas:** 2 de Mayo.
- **Levantamiento de observaciones:** Del 05 al 09 de Mayo
- **Acreditación de Agentes Participantes:** Del 12 al 15 de Mayo.

### **5. CAPACITACION**

- **Taller de Capacitación a la Sociedad Civil y Agentes Participantes y Elección de Comité de Vigilancia:** 15 de Mayo.

### **6. TALLERES DE TRABAJO**

- **Capacitación sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública.** 20 de Mayo.
- **Taller de Diagnóstico Temático y Territorial y Rendición de Cuentas.** 27 de Mayo.
- **Talleres de Definición de Criterios y Priorización de acciones.** 03 de Junio.

**7. EXPOSICION DE PROPUESTAS.** 10 de Junio.

**8. EVALUACION TECNICA:** Del 11 al 27 de Junio.

**9. FORMALIZACION DE ACUERDOS.** 30 de Junio.

- **Perfeccionamiento Técnico de Proyectos**