

ANEXO N° 01

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

FASE	ETAPA	ACTIVIDADES	FECHAS
PREPARACIÓN	Aprobación	Aprobación de la Ordenanza Municipal.	05 al 18 Mayo
	Convocatoria e invitación para participación en el Proceso	Difusión del Presupuesto Participativo 2017	Del 19 al 29 de Mayo
	Identificación de Agentes Participantes	Registro y Acreditación de Agentes Participantes	Del 30 Mayo al 03 de Junio
	Capacitación, sensibilización a Agentes Participantes	Provincia de Islay - Mollendo	06 de Junio
		Distrito de Islay - Matarani	08 de Junio.
		Distrito de Mejía	10 de Junio.
		Distrito Dean Valdivia	13 de Junio.
Distrito de Cocachacra		20 de Junio	
Distrito Punta de Bombom	24 de Junio.		
CONCERTACION	Talleres de Trabajo	Taller de Rendición de Cuentas, diagnóstico Situacional e Identificación de Proyectos	01 de Julio
		Evaluación Técnica de Proyectos (Equipo Técnico)	Del 04 al 08 de Julio
	Priorización de Proyectos	Priorización de Proyectos de Inversión Publica, elección del Comité de Vigilancia y Formalización de Acuerdos y Compromisos.	11 de Julio
COORDINACION	Coordinación entre niveles de Gobierno	Coordinación con Gobierno Regional, Ente Rector y Fiscalizador	12 al 27 de Julio
FORMALIZACIÓN	Formalización de Acuerdos y Compromisos	Aprobación por parte del Concejo Municipal, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2017	Agosto – Diciembre 2016

