

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
AÑO FISCAL 2015

FASES	ACTIVIDADES	FECHA
PREPARACIÓN	1. I.PREPARACIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de Coordinación • Reunión CCLP / Capacitación • Revisión del reglamento del PPP 2015 • Aprobación de Ordenanza Municipal del PPP 2015 	<p style="text-align: center;">Marzo</p> <p style="text-align: center;">12 De Marzo</p> <p style="text-align: center;">12 De Marzo</p> <p style="text-align: center;">24 De Marzo</p>
	2. CONVOCATORIA (Talleres descentralizados de sensibilización)	25 de Marzo – 14 de Abril
	<ul style="list-style-type: none"> • MD Islay 	08 de Abril
	<ul style="list-style-type: none"> • MD Mejía 	25 de Marzo
	<ul style="list-style-type: none"> • MD Deán ValdiviPa 	25 de Marzo
	<ul style="list-style-type: none"> • MD Cocachacra 	26 de Marzo
	<ul style="list-style-type: none"> • MD Punta de Bombón 	27 de Marzo
	3. IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	
	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción 	25 de Marzo al 14 de Abril
	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de requisitos 	14 de Abril
	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de solicitudes observadas 	15 de Abril
	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de observaciones 	16 de Abril
	<ul style="list-style-type: none"> • Acreditación de agentes participantes 	21 de Abril
4. CAPACITACIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas 	22 de Abril (Martes)	
CONCERTACIÓN	5. TALLERES DE TRABAJO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Taller de revisión del PDC e identificación y priorización de problemas 	28 de Abril (Lunes)
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de propuestas de proyectos y definición de criterios de priorización 	07 de Mayo (Miércoles)
	6. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Taller de priorización de proyectos y formalización de acuerdos Elección al comité de vigilancia 	20 de Mayo (Martes)	
COORDINACIÓN	Articulación de políticas y Proyectos Coordinación entre niveles de Gobierno: Regional, Provincial y Distrital	Junio 2014
FORMALIZACIÓN	Formalización en el PIA de los acuerdos y Compromisos	Julio 2014

