



Municipalidad Provincial
de Islay

FASES	ACTIVIDADES	Abril	Mayo	Junio
	2.-CONVOCATORIA Talleres Descentralizados de Sensibilización		Del 15/05/15 Al 20/05/15	
	• MD Cocachacra		22/05/15	
	• MD Deán Valdivia y CPM El Arenal		25/05/15	
	• MD Mejía y MD de Punta de Bombón		26/05/15	
	• MD MD Islay (Matarani)		29/05/15	
	4.-CAPACITACION			
	• Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas			02/06/15
CQNCERTACION	5. TALLERES DE TRABAJO			
	•Taller de Revisión del PDC e Identificación y Priorización de problemas			04/06/15
	• Taller de Presentación de Propuestas de Proyectos y Definición de Criterios de Priorización			08/06/15
	B. FORMALIZARON DE ACUERDOS			
	• Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos y Elección del Comité de Vigilancia			12/06/15
COORDINACIÓN	Articulación de Políticas y Proyectos Coordinación entre niveles de Gobierno: Regional, Provincial y Distrital			Del 13/06/15 al 15/06/15
FORMALIZARON	Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos			Del 16/06/15 al 20/06/15

TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los resultados del proceso del Presupuesto Participativo 2016 serán comunicados y publicados en la página web de la Municipalidad Provincial de Islay www.munimollendo.gob.pe y en el aplicativo interactivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, que la Dirección General de Presupuesto Público diseñada cada año para tal fin.

Segunda.- Las disposiciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas por el Concejo Municipal conforme a la normatividad vigente.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

