

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
AÑO FISCAL 2013

FASES	ACTIVIDADES	FECHA
PREPARACIÓN	1. PREPARACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de Coordinación • Reunión CCLP / Capacitación • Revisión del reglamento del PPP 2013 • Aprobación de Ordenanza Municipal del PPP 2013 	Marzo - Abril
	2. CONVOCATORIA (Talleres descentralizados de sensibilización)	18 de Abril - 30 de Mayo
	• MD Islay	18 de Abril
	• MD Mejía	23 de Abril
	• MD Deán Valdivia	24 de Abril
	• MD Cocachacra	25 de Abril
	• MD Punta de Bombón	26 de Abril
	3. IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	
	• Inscripción	26 de Abril al 30 de Mayo
	• Verificación de requisitos	31 de Mayo
	• Publicación de solicitudes observadas	01 de Mayo
	• Levantamiento de observaciones	04 de junio
	• Acreditación de agentes participantes	05 de junio
	CONCERTACIÓN	4. CAPACITACIÓN
• Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas		06 de Junio (Miércoles)
5. TALLERES DE TRABAJO		
• Taller de revisión del PDC e identificación y priorización de problemas		12 de junio (Martes)
• Presentación de propuestas de proyectos y definición de criterios de priorización	19 de Junio (Martes)	
6. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS		
• Taller de priorización de proyectos y formalización de acuerdos Elección al comité de vigilancia	10 de Julio (Martes)	
COORDINACIÓN	Articulación de políticas y Proyectos Coordinación entre niveles de Gobierno: Regional, Provincial y Distrital	Junio - Julio 2012
FORMALIZACIÓN	Formalización en el PIA de los acuerdos y Compromisos	Julio 2012