

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|     |  |   |  |                    |                                    |      |       |
|-----|--|---|--|--------------------|------------------------------------|------|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     | Número  | 001  |                    |                                    |      |       |
|     |  | Fecha   | 26/03/2019   |                    |                                    |      |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     | Nombre del Proyecto   | "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles Psj. los Sauces, Jr. 15 de Abril cdra. 1, Jr. Paco Yunque cdra. 1, Jr. Juan Pablo Cdra. 1, Jr. Vía de Circunvalación Cdra. 1 y Jr. Escalas en el AA.HH. Cesar Vallejo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa" |                    |                                    |      |       |
|     |  | Ubicación Geográfica  | MOLLENDO - ISLAY AREQUIPA  |                    |                                    |      |       |
| 3   | <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>                 |   |  |                    |                                    |      |       |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO                                 | 02  |  |                    |                                    |      |       |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE CONSTRUCCIÓN  |  |                    |                                    |      |       |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1  | Vicios ocultos   |                    |                                    |      |       |
|     |  | Causa N° 2  | Características geotecnicas y/o hidraulicas no identificadas durante los muestreos geotecnicos realizados durante la formulación.  |                    |                                    |      |       |
|     |  | Causa N° 3  | Falta de idoneidad del personal ejecutor.  |                    |                                    |      |       |
| 4   | <b>ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>           |   |  |                    |                                    |      |       |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |   |  | 4.2                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |       |
|     | Muy baja   | 0.10  |  |                    | Muy bajo                           | 0.05 |       |
|     | Baja   | 0.30  | x  |                    | Bajo                               | 0.10 |       |
|     | Moderada   | 0.50  |  |                    | Moderado                           | 0.20 | x     |
|     | Alta   | 0.70  |  |                    | Alto                               |      |       |
|     | Muy alta   | 0.90  |  |                    | Muy alto                           | 0.80 |       |
|     | Baja   |   | 0.300  |                    | Moderado                           |      | 0.200 |
| 4.3 | <b>PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>                   |   |  |                    |                                    |      |       |
|     | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.060   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |                                    |      |       |
| 5   | <b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>                   |   |  |                    |                                    |      |       |
| 5.1 | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo      |                                    |      |       |
|     |  | Aceptar Riesgo  | x  | Transferir Riesgo  |                                    |      |       |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO                             | Incumplimiento del cronograma de ejecución  |  |                    |                                    |      |       |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | INTERVENCIÓN DIRECTA Y OPORTUNA DE LA SUPERVISIÓN. REPLANTEO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. |  |                    |                                    |      |       |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

Nombres y Apellidos del responsable de su  
elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su  
aprobación

DNI:

Cargo:

Dependencia: