




MPI

Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY



SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 PAC – 2021 III TRIMESTRE



BICENTENARIO
PERÚ 2021



MPI

Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	3
2. OBJETIVO	4
2.1 OBJETIVOS DEL PAC	4
3. MARCO NORMATIVO	4
4. ANTECEDENTES	5
5. EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN DEL PAC	6
6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC	7
7. CONCLUSOINES Y RECOMENDACIONES	9



BICENTENARIO
PERÚ 2021

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL



MPI

Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PRESENTACIÓN

El presente documento desarrollado constituye el "Informe de Evaluación del III Trimestre-2021 al PAC, cuyo corte es al 30 de setiembre del 2021, el cual contiene el diagnóstico y los indicadores de la evolución de las contrataciones según la programación de bienes, servicios y obras para el presente ejercicio fiscal 2021.

Mediante, Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2021-MPI/A-GM de fecha 19 de enero del 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Islay, para el Ejercicio Presupuestal 2021, el mismo que contiene la programación de actividades y proyectos priorizados a ser ejecutados en el año 2021.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1444, asimismo en el acápite 7.8.1 del numeral 7.8 del capítulo VII de la DIRECTIVA N° 002- 2019-OSCE/CD PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, se establece que:

"El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución Página | 7 oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control."

En este contexto, la evaluación del III Trimestre 2021 al Plan Anual de Contrataciones (PAC) consolida información sobre la ejecución de las metas programadas en el año 2021, registradas por las diferentes unidades orgánicas de la institución, mostrando el avance en el cumplimiento de las metas durante este periodo.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL



MPI

Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

2. OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es hacer una evaluación sobre el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2021, de la Municipalidad Provincial de Islay, durante el periodo de julio - setiembre del año en curso.


2.1 OBJETIVOS DEL PAC

- 2.1. El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad.
- 2.2. El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.
- 2.3. El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

3. MARCO NORMATIVO

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1444
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- ✓ Decreto Supremo N°377-2019-EF que modifica la Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Decreto Supremo N°162-2021-EF, que modifica la Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones



BICENTENARIO
PERÚ 2021


SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL

**MPI****Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

4. ANTECEDENTES

- ✓ Con Resolución de Alcaldía N° 230-2020-MPI del 30 de diciembre del 2020, se promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la Municipalidad Provincial de Islay, para el Ejercicio Fiscal 2021.
- ✓ Con fecha 19 de enero del 2021, mediante Resolución Gerencial N°004-2021-MPI/A-GM, se aprueba el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Provincial de Islay, para el ejercicio 2021, que incluye cuatro (04) procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/ 695,101.69 soles.
- ✓ Con fecha 16 de febrero del 2021, mediante Resolución Gerencial N°008-2021-MPI/A-GM, se aprueba la PRIMERA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye tres (03) procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 491,807.28 soles.
- ✓ Con fecha 01 de marzo del 2021, mediante Resolución Gerencial N°011-2021-MPI/A-GM, se aprueba la SEGUNDA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye dos (02) procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 527,408.55 soles.
- Con fecha 12 de marzo del 2021, mediante Resolución Gerencial N°018-2021-MPI/A-GM, se aprueba la TERCERA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye un (01) procedimientos de selección para la contratación de bienes a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 99,372.00 soles.
- ✓ Con fecha 19 de abril del 2021, mediante Resolución Gerencial N°036-2021-MPI/A-GM, se aprueba la CUARTA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye tres (03) procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 608,152.55 soles.
- ✓ Con fecha 30 de junio del 2021, mediante Resolución Gerencial N°064-2021-MPI/A-GM, se aprueba la QUINTA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye un (01) procedimiento de selección para la contratación de bienes a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 47,988.00 soles.

**BICENTENARIO
PERÚ 2021****SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL**



MPI

Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- ✓ Con fecha 02 de setiembre del 2021, mediante Resolución Gerencial N°098-2021-MPI/A-GM, se aprueba la SEXTA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye dos (02) procedimientos de selección para la contratación de servicios a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 178,051.20.00 soles.
- ✓ Con fecha 07 de setiembre del 2021, mediante Resolución Gerencial N°101-2021-MPI/A-GM, se aprueba la SETIMA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye un (01) procedimiento de selección para la contratación de servicios a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 78900.00 soles.
- ✓ Con fecha 24 de setiembre del 2021, mediante Resolución Gerencial N°112-2021-MPI/A-GM, se aprueba la OCTAVA MODIFICACIÓN del PAC, el cual incluye un (01) procedimiento de selección para la contratación de bienes a llevarse a cabo, de acuerdo a sus metas presupuestarias, valor total programado que asciende a S/. 106,700.00 soles.



5. EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN DEL PAC

A la fecha de corte del presente análisis, es decir al 30 de setiembre del 2021, la Municipalidad Provincial de Islay, programó en el Plan Anual de Contrataciones del 2021, dieciséis (16) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades y dos (02) compras por catálogo, las mismas que fueron aprobadas mediante las resoluciones antes indicadas, representando un monto presupuestal de S/ 2,833,481.27.

Durante el periodo de evaluación, se realizaron cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC), en el cual se incluyeron cinco (05) procedimientos de selección en sus siguientes modalidades, siendo estos, acumulados al 30 de setiembre 2021 los siguientes:

CUADRO N°01

RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PAC 2021 – III TRIMESTRE

Modificaciones	Cantidad de procedimientos	Cantidad de compra por catálogo
PAC Inicial	4	
Inclusión	12	02
Excluidos	0	
PAC actualizado	16	02



BICENTENARIO
PERÚ 2021

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL


**MPI****Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO***"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"***6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC**

El Plan Anual de Contrataciones del 2021, en cuanto a su estructura el mismo de su apertura constituye a los siguientes Tipos de proceso: Contratación directa, Adjudicación Simplificada, Compras por catálogo (Convenio Marco) y Subasta Inversa.

Respecto al nivel de AVANCE al 30 de setiembre del 2021, se programaron un total de 16 procedimientos de selección y 02 compras por catálogo (Convenio Marco), conforme al siguiente cuadro resumido:

CUADRO N°02**RESUMEN AVANCE DEL PAC 2021 – III TRIMESTRE**

Tipo de Procedimiento	Cantidad de Procedimientos			PROGRAMADO	CONVOCADO	AVANCE
	Programado	Convocado	Avance			
Adjudicación Simplificada	12	11	94.21%	S/ 1'845,576.01	S/ 1'738,876.01	94.21%
Compras por catálogo	2	1	50%	S/ 142,656.98	S/60525.50	50%
Subasta Inversa	3	3	100%	S/ 779,868.68	S/ 779,868.68	100%
Contratación Directa	1	1	100%	S/ 65,379.60	S/ 65,379.60	100%
Total	18	17	100%	S/ 2'833,481.27	S/ 2,644,649.79	

**BICENTENARIO
PERÚ 2021****SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL**



Municipalidad Provincial de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



CUADRO N°03

AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL 2021 - III TRIMESTRE

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	N°	Cantidad de ítem	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto	Monto S/.	Mes Convocatoria	Monto Adjudicado S/.	Estado	% Avance	Observaciones
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY / Bien	Subasta Inversa Electrónica	002-2021	2	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Determinados]	Marzo	495675.50	Marzo	541821.00	6. Contrato firmado	100	
2	SERVICIO DE REPARACION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TOBOGANES / Servicio	Adjudicación Simplificada	001-2021	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Enero	47000.00	Enero	0.00	7. Desierto	0	
3	ADQUISICION DE LECHE PARA PERSONAL OBRERO / Bien	Adjudicación Simplificada	002-2021	1	[Recursos Determinados]	Febrero	73074.19	Marzo	79073.25	6. Contrato firmado	100	
4	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. / Bien	Adjudicación Simplificada	013-2020 2da conv	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Enero	79352.00	Enero	0.00	7. Desierto	0	
5	Adquisición de equipos de cómputo / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)		2	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Febrero	40104.83				0	Se realizó compra pero no se enlazó al PAC
6	Servicio de colocación de concreto asfáltico en caliente E=2" / Servicio	Adjudicación Simplificada	005-2021 2da conv	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Marzo	314624.82	Marzo	283165.00	6. Contrato firmado	100	
7	Adquisición de adoquín de concreto vehicular ligero de 0.10*0.20*0.08m color rojo / Bien	Subasta Inversa Electrónica	001-2021	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Febrero	137077.63	Marzo	115051.00	6. Contrato firmado	100	
8	ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA MPI / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	OC N°1625- 1979	9	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Marzo	102552.15	Marzo - Agosto	60525.50	6. Contrato firmado	100	
9	Ejecución de la obra Remodelación de pileta pública en la pileta pública en la Av. MARISAL Castilla, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. / Obra	Adjudicación Simplificada	003-2021	1	[Recursos Determinados]	Marzo	424856.40	Marzo	382370.76	6. Contrato firmado	100	
10	Adquisición de uniformes para personal obrero de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos / Bien	Adjudicación Simplificada	004-2021 2da conv	7	[Recursos Determinados]	Marzo	99372.00	Marzo	98900.00	6. Contrato firmado	100	
11	Suministro de adoquín de concreto vehicular ligero de 20cm*10cm*8cm color gris FC=420 kg/cm2 para la obra Renovación de vereda, pista y rampa en la calle Islay (Cuadra N°07-08) y Calle Melgar (Cuadra N°03) Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa / Bien	Subasta Inversa Electrónica	003-2021	1	[Recursos Determinados]	Abril	147115.55	Abril	112752.15	6. Contrato firmado	100	



12	Adquisición de arroz pilado para el programa de complementación alimentaria (PCA) y programa PANTBC / Bien	Contratación Directa	001-2021	2	[Recursos Ordinarios]	Abril	65379.60	Abril	65244.60	6. Contrato firmado	100		
13	Servicio de fabricación y montaje de cobertura auto soportada en el bloque polideportivo de obra a todo costo / Servicio	Adjudicación Simplificada	006-2021 2da conv	1	[Recursos Determinados]	Abril	395657.40	Junio	378940.50	6. Contrato firmado	100		
14	Adquisición e instalación de grass sintético para la obra: Remodelación de losa deportiva en la losa deportiva ubicada frente a la Av. Túpac Amaru, entre las calles 21 y 25 en la U.P.I.S. Miramar, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, departamento de Arequipa, CUI N°2511852. / Bien	Adjudicación Simplificada	007-2021	1	[Recursos Determinados]	Julio	47988.00	Julio	41833.26	6. Contrato firmado	100		
15	Servicio de consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión ¿Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Vía del Circuito de Playas Tramo Playa 3, Playa Albatros y Playa Las Rocas, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa, con código único N° 2519788¿ / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	008-2021	1	[Recursos Determinados]	Setiembre	80051.20	Setiembre	72046.08	5. En consentimiento	83.33		
16	Servicio de Elaboración de la Propuesta de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mollendo / Servicio	Adjudicación Simplificada	010-2021	1	[Recursos Determinados]	Setiembre	98000.00	Setiembre	0.00	7. Desierto	0		
17	Servicio de fabricación y montaje de cobertura metálica con malla raschel a todo costo para la obra Remodelación de Losa Deportiva en la Losa Deportiva ubicada frente a la Av. Túpac Amaru, entre las calles 21 y 25 en la UPIS Miramar, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, departamento de Arequipa, con código único de inversiones N°2511852. /	Adjudicación Simplificada	009-2021	1	[Recursos Determinados]	Setiembre	78900.00	Setiembre	77900.00	5. En consentimiento	83.33		
18	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA FAENAMIENTO PORCINO PARA LA IOARR REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE LABORATORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE	Adjudicación Simplificada	011-2021	1	[Recursos Determinados]	Setiembre	106700.00	Octubre			0		
TOTAL								2833481.27		2309623.10		70.37	

ESTADO:

- 1 = Convocado
- 2 = En consultas y observaciones
- 3 = En Absolución de consultas y observaciones e integración
- 4 = Adjudicado
- 5 = En consentimiento
- 6 = Con contrato firmado
- 7 = Desierto

AVANCE %

- 1 = 16.67
- 2 = 33.33
- 3 = 50
- 4 = 66.67
- 5 = 83.33
- 6 = 100
- 7 = 0

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE

Es el promedio de los % de avance de cada procedimiento de selección



MPI

Municipalidad Provincia de Islay
MOLLENDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Al 30 de setiembre del 2021, el Plan Anual de Contrataciones presenta un avance de 70.37% en términos de estado de procedimientos de selección programados; en términos monetarios podemos decir que se tiene un monto adjudicado de S/.2'309,623.10 que representa un avance de 81.51% con relación al monto programado de los procedimientos de selección programados y las inclusiones efectuadas (18).

7. CONCLUSOINES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

El PAC inicial para el ejercicio 2021, se aprobó dentro del plazo de Ley, con cuatro (4) procedimientos de selección. Posteriormente mediante Resoluciones Gerenciales se incluyeron nuevos procedimientos de selección hasta llegar a la versión N° 8 con 16 procedimientos de selección y 02 compras por catálogo (convenio marco).

Durante el periodo de evaluación, el cumplimiento en la ejecución del PAC de la Municipalidad Provincial de Islay es del 70.37%, habiendo adjudicado 13 procedimientos de selección, declarado desierto 3 procedimientos de selección, pendiente de convocar 01 procedimiento de selección y pendiente de contratar por convenio marco 01 contratación de equipos de cómputo.

RECOMENDACIONES

La primera versión del PAC fue aprobada con cuatro (4) procedimientos de selección, lo que evidencia serias deficiencias en la programación de las contrataciones, por lo que es necesario implementar mecanismos que permitan un mejor flujo de información en la fase de programación tanto a nivel presupuestal, como a nivel de contrataciones.

Las áreas usuarias deberían implementar un mecanismo de control a fin de realizar sus requerimientos oportunamente teniendo en cuenta los plazos de los procedimientos de selección.

Mollendo, 14 de octubre del 2021.



BICENTENARIO
PERÚ 2021