



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ANEXO N° 01

ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACION FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

PRIMER TRIMESTRE 2018 (Enero - Marzo)

OBRA/PROYECTO	CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (PTO PROGRAMADO)	N° DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	N° DEL DEDUCTIVO	DEDUCTIVO	AUTORIZACIÓN		
									DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	FECHA DE EMISION	DETALLE
REPARACIÓN DE MALECÓN EN EL(LA) EN EL CIRCUITO DE PLAYAS EN LA LOCALIDAD MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2399599		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,833,766.48	-	-	-	-	Resolución Gerencial N° 006-2018-MPI/A-GM	31/01/2018	Aprobación de Modificación Física (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) sin incremento presupuestal y Ampliación de Plazo N° 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LOS PINOS DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2353047		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,237,706.25	-	-	-	-	Resolución Gerencial N° 007-2018-MPI/A-GM	31/01/2018	Aprobación de Modificación Física (Mayores Metrados) sin incremento presupuestal y Ampliación de Plazo N° 02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JARDÍN DE LA INFANCIA NRO 135, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2224728		CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EMPRESA PRIVADA TISUR	2,624,221.90	1	3,367.13	1	24,909.38	Resolución de Alcaldía N° 068-2018-MPI	09/02/2018	Aprobación de Adicional de Obra y Deductivo con decremento presupuestal.
INSTALACION DE PROTECCION SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOLLENDO , PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2320663		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	505,821.79	2	203,707.65	1	21,259.53	Resolución Gerencial N° 029-2018-MPI/A-GM	26/03/2018	Aprobación de Modificación Física (Partidas Nuevas y Partidas No Ejecutadas) y Modificación Financiera con incremento presupuestal y Ampliación de Plazo N° 03

Municipalidad Provincial de Islay

.....
Jesus Manuel Llerena Llerena
ING. CIVIL CIP 84030
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

.....
Ing. Renzo Giovanni Cano Arapa
CIP/91601
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural