



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Gerencia Municipal

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Reporte : TERCER TRIMESTRE 2016

Período : JULIO - SETIEMBRE

"La información sobre contrataciones, referidas a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda."

OBRA/PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	N° DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	MONTO DEDUCTIVO	AUTORIZACIÓN	
							DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	FECHA DE EMISION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EJERCITO Y CALLE ROBERT KENNEDY, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	789,253.50	1.00	84,357.23	84,584.70	Resolución Gerencial N° 053-2016-MPI/A-GM	19/09/2016

