



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ANEXO N° 01

ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACION FINAL. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

TERCER TRIMESTRE 2018 (Julio - Setiembre)

OBRA/PROYECTO	CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (PTO PROGRAMADO)	N° DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	N° DEL DEDUCTIVO	DEDUCTIVO	AUTORIZACIÓN		
									DOCUMENTO QUE AUTORIZA	FECHA DE EMISION	DETALLE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CAMPO DEPORTIVO EL CAMPIN, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2334279	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		2.095.133.29	2	64.699.08	-	-	Resolución Gerencial N° 059-2018-MPI/A-GM	02/07/2018	Aprobación de Adicional de Obra N° 02 (Partidas Nuevas)
CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AVIS PROGRESO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2178793	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		403.003.68	1	38.396.76	-	-	Resolución de Alcaldía N° 210-2018-MPI	17/07/2018	Aprobación de Liquidación Física - Financiera del proyecto SNIP 263351 por el monto de S/. 427.747.11
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES JR RICARDO PALMA Y JR MIGUEL GRAU EN EL PP.JJ. ALTO INCLAN DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA / PRIMERA ETAPA	2328960	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		490.523.99	2	93.326.49	-	-	Resolución de Alcaldía N° 211-2018-MPI	17/07/2018	Aprobación de Liquidación Física - Financiera del proyecto SNIP 365293 por el monto de S/. 546.992.58
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES JR RICARDO PALMA Y JR MIGUEL GRAU EN EL PP.JJ. ALTO INCLAN DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA / SEGUNDA ETAPA	2328960	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		131.519.46	-	-	-	-	Resolución de Alcaldía N° 212-2018-MPI	17/07/2018	Aprobación de Liquidación Física - Financiera del proyecto SNIP 365293 por el monto de S/. 129.553.04
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN INFANTIL EN LA CIUDAD DE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	357245	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		3.311.750.06	1	964.071.35	1	475.078.40	Resolución Gerencial N° 061-2018-MPI/A-GM	12/07/2018	Aprobación de Modificación Física Financiera por Adicional (Mayores Metrados y Partidas Nuevas) y Deductivo de Obra N° 01 (Partidas No Ejecutadas) con incremento presupuestal de S/. 488.992.95 y aprobación de ampliación de plazo N° 01 por 115 días calendario.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LOS PINOS DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2353047	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		1.986.722.45	1	250.983.80	-	-	Resolución de Alcaldía N° 249-2018-MPI	06/09/2018	Aprobación de Liquidación Física - Financiera del proyecto Código Único de Inversión 2353047 por el monto de S/. 2.110.853.03

Municipalidad Provincial de Islay

Jesus Manuel Llerena Llerena
 Ing. Civil CIP 84090
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Renzo Giovanni Cano Arapa
 Ing. Renzo Giovanni Cano Arapa
 CIP 91601

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ANEXO N° 01

ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACION FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

TERCER TRIMESTRE 2018 (Julio - Setiembre)

OBRA/PROYECTO	CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (PTO PROGRAMADO)	N° DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	N° DEL DEDUCTIVO	DEDUCTIVO	AUTORIZACIÓN		
									DOCUMENTO QUE AUTORIZA LIQUIDACIÓN	FECHA DE EMISION	DETALLE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JARDÍN DE LA INFANCIA NRO 135, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2224728	CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EMPRESA PRIVADA TISUR S.A.		2,624,221.90	1	3,367.13	1	24,909.38	Resolución de Alcaldía N° 228-2018-MPI	08/08/2018	Aprobación de Liquidación Final del Convenio de Inversión Pública de fecha 26/06/2017, por el monto final de S/. 2'596,199.65

Municipalidad Provincial de Islay

.....
Jesus Manuel Llerena Llerena
Ing. Civil CIP 84090

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

.....
Ing. Benito Giovanni Cava Araya

Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural