



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

ANEXO N° 01

ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACION FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

CUARTO TRIMESTRE 2017 (Octubre - Diciembre)

OBRA/PROYECTO	CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (PTO PROGRAMADO)	N° DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	N° DEL DEDUCTIVO	MONTO DEDUCTIVO	AUTORIZACIÓN		
									DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	FECHA DE EMISION	DETALLE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CAMPO DEPORTIVO CESAR VALLEJO DEL DISTRITO MOLLEND. PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2304695		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,095,133.29	4	40,105.73	2	40,105.73	Resolución Gerencial N° 114-2017-MPI/A-GM	19/10/2017	Aprobación de Modificación Física (Partidas Nuevas y Partidas No Ejecutadas) y Modificación Financiera sin incremento presupuestal y Ampliación de Plazo N° 07
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LOS PINOS DEL DISTRITO DE MOLLEND. PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2353047		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,986,722.45	1	250,983.80	-	-	Resolución Gerencial N° 116-2017-MPI/A-GM	30/10/2017	Aprobación de Modificación Física (Mayores Metrados) con incremento presupuestal y Ampliación de Plazo N° 01
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CAMPO DEPORTIVO EL CAMPIN, DISTRITO DE MOLLEND. PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2334279		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,113,607.45	1	493,733.60	1	101,371.52	Resolución Gerencial N° 133-2017-MPI/A-GM	18/12/2017	Aprobación de Modificación Física (Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Partidas No Ejecutadas) y Modificación Financiera con incremento presupuestal
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JIRON ISLAY CDRA. 6 Y GENERAL CORDOVA CDRA 6, DISTRITO MOLLEND. PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	2194187		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	514,354.26	1	146,103.03	1	105,769.75	Resolución Gerencial N° 136-2017-MPI/A-GM	21/12/2017	Aprobación de Modificación Física (Mayores Metrados y Partidas No Ejecutadas) y Modificación Financiera con incremento presupuestal

Municipalidad Provincial de Islay

Jesús Manuel Llerena Llerena
Ing. Civil CIP 84090
Cargo de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Renzo Cano
Ing. Renzo Giovanni Cano Araps
CIP. 91601
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural