



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 139-2017-MPI/A

Mollendo, 06 de Junio de 2017.

VISTO:

El Expediente Administrativo N° 2313-2017, que contiene el Informe Administrativo N° 225-2017-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 05 de junio de 2017, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde solicita la aprobación de la Liquidación Física y Financiera del Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, con Código SNIP 109072

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Convenio de Ejecución de Obra N° 057-2013-GRA/PR, celebrado entre el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Islay, suscrito en la fecha 27 de mayo de 2013, se establece las acciones y mecanismos que permitan la ejecución de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, determinándose que será financiado por el GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA por la totalidad del monto del convenio, el mismo que asciende a la suma de S/. 2'104,499.00 (Dos millones ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 00/100 Soles) bajo la Transferencia Financiera entre pliegos presupuestarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 267-2013-MPI de fecha 26/07/2013, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con Código SNIP 109072;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 246-2014-MPI, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 355-2014-MPI, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 427-2014-MPI, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 685-2014-MPI, se aprobó la Ampliación Presupuestal por el monto de S/. 130,124.37 Soles para continuar con la ejecución





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

de la obra denominada: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 40492 Daniel Alcides Carrión, PPJJ. ALTO INCLAN, Distrito Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 728-2014-MPI, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”;

Que, según Acta de Recepción de Obra, en vías de regularización, suscrita en la fecha 26 de diciembre de 2016, la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Islay, ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al Informe Final, de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas y demás normas legales vigentes en concordancia con las evidencias físicas encontradas, salvo vicios ocultos; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”;

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural cumplió con remitir el Informe Técnico N° 536-2017-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, que contiene la Liquidación Física y Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, ejecutado en los ejercicios presupuestales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNID	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS			METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
F 01	OBRAS GENERALES Y ÁREA CÍVICO DEPORTIVA						
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.03	ALMACEN DE MATERIAL Y EQUIPO	M2	40.00	40.00		40.00	
01.01.07	CERCO PROVISIONAL CON MANTA ARPILLERA	M	385.00	385.00		385.00	
01.01.08	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M.	UND	1.00	1.00		1.00	
01.01.09	GUARDIANA DE OBRA	MES	6.00	6.00		6.00	
01.02.01	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL Y AGUA PARA LA OBRA,	MES	6.00	6.00		6.00	
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	3,060.08	3,060.08		3,060.08	
02.03.01	DESMONTAJE DE CERCO DE ESTERAS EXISTENTE	M	134.80	134.80		134.80	
02.03.02	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES	M2	136.40	136.40		136.40	
02.04.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO C/EQ	M3	2.34	2.34		2.34	
02.04.02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO C/EQ	M3	29.65	29.65		29.65	
02.06.00	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	2,344.11	2,344.11	221.02	2,565.13	
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TN	M3	17.93	17.93		17.93	
03.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TSR	M3	89.65	89.65		89.65	
03.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO ROCOSO	M3	71.72	71.72		71.72	
03.04.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	M3	123.20	123.20		123.20	
03.04.04	RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y EQ	M3	159.54	159.54		159.54	
03.06.01	EXCAVACION DE PLATAFORMA EN TERRENO NORMAL (EQUIPO)	M3	174.22	174.22		174.22	
03.06.02	CORTE DE PLATAFORMA EN TSR C/EQUIPO	M3	1,045.33	1,045.33		1,045.33	
03.06.03	CORTE DE PLATAFORMA EN T ROCOSO C/EQUIPO	M3	522.66	522.66		522.66	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

22.00.00	PINTURA					
22.01.10	PINTURA ESMALTE EN MUROS Y COLUMNAS 2 MANOS C/I	M2	298.87	298.87		298.87
22.04.03	PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA DE 8 MILS	M2	303.37	303.37		303.37
22.04.05	PINTURA DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO (DEMARCACION)	M	279.31	279.31		279.31
23.00.00	VARIOS					
23.02.00	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	12,411.91	12,411.91		12,411.91
23.08.01	JUNTAS ASFALTICAS DE 1"	M	937.35	937.35		937.35
23.08.02	JUNTA DE CONSTRUCCION CON RELLENO FLEXIBLE	M	25.20	25.20		25.20
23.09.01	REUBICACION DE MEDIDOR TRIFASICO	UND	1.00	1.00		1.00
23.09.02	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	UND	5.00			0.00
						5.00
F 02	CONSTRUCCION BLOQUE ADMINISTRATIVO, AULAS, SUM Y GUARDIANA.					
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
02.06.00	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	535.26	535.26		535.26
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TN	M3	15.59	15.59		15.59
03.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TSR	M3	29.20	29.20		29.20
03.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO ROCOSO	M3	52.53	52.53		52.53
03.02.05	EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	M3	9.13	9.13		9.13
03.02.06	EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SEMIROCOSO	M3	19.30	19.30		19.30
03.02.07	EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO ROCOSO	M3	35.89	35.89		35.89
03.04.03	RELLENO DE FUNDACIONES RENDIMIENTO= 8 M3/DIA CON MATERIAL PROPIO	M3	52.28	52.28		52.28
03.04.05	RELLENO DE PLATAFORMA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y EQ.	M3	42.56	42.56		42.56
03.04.07	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO DE 4"	M2	306.25	306.25		306.25
03.08.00	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL EXCEDENTE 50M.	M3	229.01	229.01		229.01
03.10.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM	M3	162.82	162.82		162.82
04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
04.01.00	CIMIENTOS CORRIDOS					
04.01.01	CIMIENTOS CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% DE P.G. (TIPO V)	M3	43.14	43.14		43.14
04.02.01	SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. (TIPO V)	M3	2.30	2.30		2.30
04.03.00	SOLADOS DE ZAPATAS					
04.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" CONCRETO 1:12 (TIPO V)	M2	58.48	58.48		58.48
04.04.00	FALSO PISO					
04.04.01	FALSO PISO DE 4 DE CONCRETO 1:10 (TIPO V)	M2	306.25	306.25		306.25
04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	M2	16.69	16.69		16.69
04.09.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA PROTECC ARRANQUES DE FIERRO	M3	8.57	8.57		8.57
04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PROTECC. ARRANQUES DE FIERRO	M2	109.38	109.38		109.38
04.10.03	JUNTAS ASFALTICAS DE 1"	M	75.93	75.93		75.93
05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					
05.02.00	ZAPATAS					
05.02.01	ZAPATAS – CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	26.31	26.31		26.31
05.02.03	ZAPATAS – ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2	KG	960.72	960.72		960.72
05.03.00	VIGAS DE CIMENTACION					
05.03.01	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	29.15	29.15		29.15
05.03.02	VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	113.80	113.80		113.80
05.03.03	VIGA DE CIMENTACION ACERO GRADO 60	KG	1,812.89	1,812.89		1,812.89
05.05.00	SOBRECIMENTOS REFORZADOS					
05.05.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2	M3	9.89	9.89		9.89







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

03.08.00	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL EXCEDENTE 50M.	M3	144.62	144.62		144.62
03.09.01	ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUB BASE	M3	2,591.10	2,591.10		2,591.10
03.09.02	EMPEDRADO DE FALSO PISO PARA GRADERIAS 4" - 6"	M2	80.96	80.96		80.96
03.09.03	EMPEDRADO DE FALSO PISO PARA GRADAS 4"-6"	M2	64.64	64.64		64.64
03.10.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM	M3	1,878.25	1,878.25	65.00	1,943.25
04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
04.06.00	MUROS DE CONCRETO					
04.06.01	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G. PARA MUROS DE CONTENCION (TIPO V)	M3	11.89	11.89		11.89
04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCION	M2	299.03	299.03		299.03
04.08.00	GRADAS Y GRADERIAS					
04.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2. P/GRADAS (TIPO V)	M3	4.52	4.52		4.52
04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/GRADA APOYADAS	M2	23.17	23.17		23.17
04.08.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2. P/GRADERIAS (TIPO V)	M3	8.16	8.16		8.16
04.08.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/GRADERIAS	M2	28.83	28.83		28.83
05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					
05.01.00	CIMENTOS REFORZADOS					
05.01.01	CIMENTOS CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% DE P.G. (TIPO V)	M3	39.59	39.59		39.59
05.02.00	ZAPATAS					
05.02.01	ZAPATAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	16.50	16.50		16.50
05.02.03	ZAPATOS - ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2	KG	428.40	428.40		428.40
05.06.00	MUROS REFORZADOS					
05.06.03	MUROS REFORZADOS ACERO GRADO 60	KG	857.16	857.16		857.16
05.06.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS (TIPO V)	M3	7.70	7.70		7.70
05.07.00	COLUMNAS Y PLACAS					
05.07.01	COLUMNAS Y PLACAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	12.52	12.52		12.52
05.07.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	107.56	107.56		107.56
05.07.03	COLUMNAS - ACERO	KG	1,160.44	1,160.44		1,160.44
07.00.00	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS					
07.01.01	COLUMNAS EN PLANCHA METALICAS DOBLADA E=3MM PARA MALLA RASCHEL	M	143.70	143.70		143.70
07.04.01	TIJERAL EN TUBO REDONDO LAC Ø 1 ½" CORTE Y SOLDADO HABILITACION Y MONTAJE.	M	144.30	144.30		144.30
07.06.08	COBERTURA CON MALLA RASCHEL SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS S/D	M2	2,445.16	2,445.16		2,445.16
09.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
09.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA	M2	29.30	29.30		29.30
10.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS					
10.03.00	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA	M2	223.58	223.58		223.58
10.05.00	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	M2	57.96	57.96		57.96
10.11.00	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO= 15 CM	M	115.55	115.55		115.55
12.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS					
12.10.01	EMPEDRADO EN PISOS DE 4"-6" PARA LOSAS DE CONCRETO	M2	2,419.67	2,419.67	221.02	2,640.69
12.10.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA LOSAS (TIPO V)	M2	2,419.67	2,419.67	221.02	2,640.69
12.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS D E PISO	M2	182.08	182.08		182.08
12.13.02	SARDINEL DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 (TIPO V)	M	132.70	132.70		132.70
16.00.00	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS					
16.01.02	REVESTIM. DE GRADERIAS CEMENTO PULIDO 1:2	M2	83.06	83.06		83.06
19.00.00	CARPINTERIA METALICA					
19.14.01	BARANDA DE FO NE DE 1 ½" H= 1.00 M	M	89.25	89.25		89.25
19.18.03	ARCOS DE FULBITO Y BASQUET DE FO GA	UND	2.00	2.00		2.00
19.18.04	TUBERIA ACERO NEGRO DE 2 ½" PARA ACCESORIOS DE VOLLEYBALL	M	1.14	1.14		1.14






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

	(TIPO V)					
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS REFORZADOS	M2	115.97	115.97		115.97
05.05.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60	KG	638.44	638.44		638.44
05.07.00	COLUMNAS					
05.07.01	COLUMNAS – CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	64.31	64.31		64.31
05.07.02	COLUMNAS – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	707.43	707.43		707.43
05.07.03	COLUMNAS – ACERO	KG	8,924.13	8,924.13		8,924.13
05.08.00	VIGAS					
05.08.01	VIGAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	34.41	34.41		34.41
05.08.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	271.71	271.71		271.71
05.08.03	VIGAS ACERO GRADO 60	KG	4,859.92	4,859.92		4,859.92
05.09.00	LOSAS					
05.09.01.1	LOSAS MACIZAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	KG	1.08	1.08		1.08
05.09.01.2	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	10.44	10.44		10.44
05.09.01.3	LOSAS MACIZAS ACERO CORRUGADO GRADO 60	KG	27.84	27.84		27.84
05.09.02.1	LOSA ALIGERADAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	38.92	38.92		38.92
05.09.02.2	LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	389.22	389.22		389.22
05.09.02.3	LOSAS ALIGERADAS ACERO CORRUGADO GRADO 60	KG	2,039.10	2,039.10		2,039.10
05.09.02.4	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM	UND	3,308.00	3,308.00		3,308.00
05.10.00	ESCALERAS					
05.10.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA ESCALERAS	M3	3.57	3.57		3.57
05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS	M2	28.95	28.95		28.95
05.10.02.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FONDO DE ESCALERAS	M2	14.70	14.70		14.70
05.10.03	ESCALERAS, ACERO CORRUGADO GRADO 60	KG	209.37	209.37		209.37
09.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
09.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO – ARENA	M2	396.75	396.75		396.75
09.01.02	MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	M2	56.07	56.07		56.07
10.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS					
10.01.00	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5	M2	32.26	32.26		32.26
10.02.00	TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INC. COLUMNAS EMPOT).	M2	597.31	597.31		597.31
10.03.00	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INC. COLUMNAS EMPOT)	M2	629.43	629.43		629.43
10.05.01	TARRAJEO ACABADO DE COLUMNAS-ARISTAS MEZCLA 1:5	M2	113.82	113.82		113.82
10.06.02	TARRAJEO ACABADO DE VIGAS –ARISTAS MEZCLA 1:5	M2	147.17	147.17		147.17
10.11.00	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	M	341.25	341.25		341.25
11.00.00	CIELORRASOS					
11.01.00	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	M2	453.45	453.45		453.45
12.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS					
12.01.03	CONTRAPISO DE CEMENTO RAYADO E=1.5 CM	M2	17.78	17.78		17.78
12.05.01	PISO CERAMICO NACIONAL 30 X30 CM	M2	17.78	17.78	697.61	715.39
12.10.04	PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO S/COLOR E=1.5 CM	M2	309.81	309.81		309.81
13.00.00	CONTRAZOCALOS					
13.03.01	CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H= 15 CM PULIDO	M	291.60	291.60		291.60
14.00.00	ZOCALOS					
14.01.01	ZOCALO DE CERAMICO NACIONAL DE 30 X30	M2	34.02	34.02	590.71	624.73
15.00.00	CUBIERTAS					
15.01.01	SOBRECARGA CON IMPERMEABILIZANTE	M2	492.58	492.58	492.78	985.36
18.00.00	CARPINTERIA DE MADERA					
18.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM. + MARCO	M2	47.08	47.08		47.08






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

	CEDRO 2X3"					
18.02.01	VENTANA DE MADERA CEDRO c/PORTAÑUELA	M2	72.75	72.75		72.75
20.00.00	CERRAJERIA					
20.01.04	BISAGRA ALUMINAZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	UND	48.00	48.00		48.00
20.04.01	CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES	UND	13.00	13.00		13.00
20.04.02	CHAPA PARA INTERIOR, C/SEGURO INTERIOR Y LLAVE EXTERIOR 1 GOLP.	UND	3.00	3.00		3.00
21.00.00	VIDRIOS Y CRISTALES					
21.01.02	VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS DE MADERA	P2	879.48	879.48		879.48
22.00.00	PINTURA					
22.01.00	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS	M2	600.62	600.62		600.62
22.01.10	PINTURA LATEX ACRILICA SATINADA INTERIOR EXTERIOR 2 MANOS	M2	1,683.35	1,683.35		1,683.35
22.01.20	PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ 2 MANOS	M2	239.66	239.66		239.66
23.00.00	VARIOS					
23.08.03	JUNTA DE CONSTRUCCION DE 1" CON RELLENO DE POLIURETANO.	M	109.50	109.50		109.50
23.08.04	JUNTA DE CONSTRUCCION EN MUROS C/TAPA JUNTAS	M	109.50	109.50		109.50
24.00.00	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS					
24.01.00	INODOROS					
24.01.02	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	PZA	2.00	2.00	2.00	4.00
24.02.00	LAVATORIOS					
24.02.01	LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE	PZA	3.00	3.00	1.00	4.00
24.20.00	COLOCACION DE APARATOS					
24.20.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	5.00	5.00	3.00	8.00
25.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
25.01.00	DESAGUE Y VENTILACION					
25.01.01	SALIDA DE VENTILACION PVC DE 2" /3P	PTO	5.00	5.00		5.00
25.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	PTO	9.00	9.00		9.00
25.04.00	REDES COLECTORAS DESAGUE					
25.04.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.40 X 0.60	M	16.70	16.70		16.70
25.04.02	TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 2"	M	4.50	4.50		4.50
25.04.03	TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 3"	M	4.50	4.50		4.50
25.04.04	TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 4"	M	13.95	13.95		13.95
25.06.00	ADITAMENTOS					
25.06.01	SUMIDERO CROMADO DE 2"	PZA	3.00	3.00		3.00
25.07.00	CAMARAS DE INSPECCION					
25.07.01	CAJA DE REGISTRO 30X60	UND	1.00	1.00		1.00
26.00.00	SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO					
26.01.00	SALIDA DE AGUA FRIA					
26.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP ½"	PTO	5.00	5.00		5.00
26.02.00	REDES DE DISTRIBUCION					
26.02.02	TUBERIA PVC SAP 1 ½ "	M	51.50	51.50		51.50
26.02.03	TUBERIA PVC SAP 1"	M	2.00	2.00		2.00
26.02.04	TUBERIA PVC SAP ¾"	M	5.75	5.75		5.75
26.02.05	TUBERIA PVC SAP ½ "	M	9.55	9.55		9.55
26.05.00	LLAVES Y VALVULAS					
26.05.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE ½ "C/2 UN. UNIV.	UND	3.00	3.00		3.00
26.05.11	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1 1/2 " C/2 UN.	UND	1.00	1.00		1.00
26.05.12	INSTALACION DE VALVULAS	PZA	4.00	4.00		4.00
28.00.00	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA					
28.02.00	BAJADA DE LLUVIA PVC 3"-3.50 M	PTO	28.00	28.00		28.00
29.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

29.02.00	SALIDAS DE TECHO					
29.02.01	SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5 MM (14) Y D PVC SEL 20 MM (3/4).	PTO	52.00	52.00		52.00
29.03.00	SALIDAS DE PARED					
29.03.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	PZA	15.00	15.00		15.00
09.03.02	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE	PZA	5.00	5.00		5.00
29.03.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	PZA	5.00	5.00		5.00
29.03.04	SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC 20MM CABLEADO	PTO	3.00	3.00		3.00
29.07.00	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE					
29.07.02	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C/AWG TW 4.0 MM(12) + C/T D=PVC SEL 20MM(3/4)	PTO	57.00	57.00		57.00
29.07.03	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN PISO C/AWG TW 4.0 MM(12) + C/T D=PVC SEL 20 MM (3/4)	PTO	4.00	4.00		4.00
29.12.0	CAJAS DE PASO					
29.12.02	CAJA DE PASE PVC 150X150X100 MM. INC. TAPA	UND	19.00	19.00		19.00
30.00.00	SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES					
31.00.00	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS					
31.01.01	TUBERIAS PVC SEL DE 20 MM	M	456.00	456.00		456.00
31.01.03	TUBERIAS PVC SEL DE 25 MM	M	265.80	265.80		265.80
31.01.04	TUBERIA PVC SAP 3" LUZ	M	180.45	180.45		180.45
31.01.06	BUZON DE PASE DE CONCRETO 0.50 X 0.50 X 1.00 M	UND	15.00	15.00		15.00
31.03.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.40 X 0.60	M	195.80	195.80		195.80
31.03.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA BUZONES EN TSR	M3	8.64	8.64		8.64
31.03.04	RELLENO DE ZANJAS DE 50X60 CM.	M	195.80	195.80		195.80
32.00.00	CONDUCTORES Y/O CABLES					
32.01.00	CABLE 2X 1 X4 MM2 NYY+1X4 MM2 NYY (T)	M	16.40	16.40		16.40
32.02.00	CABLE 4 - 1 X 10 MM2 NYY	M	222.65	222.65		222.65
32.03.00	CABLE 2 - 1 X 6 MM2 THW + 1 X4MM2 (T)	M	293.76	293.76		293.76
32.04.00	CABLE 4 - 1X10 MM2 NYY + 1X6 MM2	M	64.10	64.10		64.10
33.00.00	TABLEROS ELECTRICOS					
33.01.00.1	TABLERO ELECTRICO DISTRIBUCION 4 POLOS	UND	1.00	1.00		1.00
33.02.01	TABLERO ELECTRICO DISTRIBUCION 12 POLOS	UND	2.00	2.00		2.00
33.02.03	TABLERO ELECTRICO DISTRIBUCION 18 POLOS	UND	1.00	1.00		1.00
33.03.01	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X 16 A	PZA	7.00	7.00		7.00
33.03.02	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 22A	PZA	11.00	11.00		11.00
33.03.03	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A	PZA	3.00	3.00		3.00
33.03.04	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 32A	PZA	11.00	11.00		11.00
33.03.05	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X 42A	PZA	1.00	1.00		1.00
35.00.00	PARARRAYOS					
35.01.00	POZOS DE TIERRA					
35.01.03	POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/TAPA	UND	3.00	3.00		3.00
36.00.00	ARTEFACTOS ELECTRICOS					
36.01.00	LAMPARAS					
36.01.01	SOQUET DE PORCELANA CON FOCO AHORRADOR DE 18 WATT	PZA	7.00	7.00		7.00
36.01.02	ARTEFACTO FLOURESCENTE ADOSADO ISPE LAMPARA 2 X40W	PZA	46.00	46.00		46.00
26.01.03	BRAQUET ESFERICA PLOCARBONATO CON LAMPARA V.S. 70W	PZA	3.00	3.00		3.00
36.01.04	REFLECTOR HLF 432 C/LAMP HP1-T 400 W	PZA	18.00	18.00		18.00
F 03	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULAS EXISTENTES					
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
02.03.03	DESMTAJE DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES	M2	8.91	8.91		8.91
02.03.04	DESMTAJE DE VENTANAS DE MADERA EXISTENTES	M2	59.57	59.57		59.57
02.04.01	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO C/EQ	M3	8.02	8.02		8.02
02.04.02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO C/COMP	M3	4.38	4.38		4.38
02.04.03	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE C/EQ	M3	14.17	14.17		14.17
02.04.04	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO SOGA C/EQ	M2	64.05	64.05		64.05





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

02.04.05	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK CABEZA C/EQ	M2	16.20	16.20	16.20
02.05.00	APUNTALAMIENTO DE LOSAS	M2	71.70	71.70	71.70
02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	156.21	156.21	156.21
03.00.00	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
03.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS TSR	M3	10.48	10.48	10.48
03.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN TERRENO ROCOSO	M3	24.46	24.46	24.46
03.04.06	RELLENO DE FUNDACIONES RENDIMIENTO =8 M3/DIA CON MATERIAL PROPIO.	M3	10.56	10.56	10.56
03.04.07	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO DE 4"	M2	45.95	45.95	45.95
03.08.00	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL EXCEDENTE 50 M	M3	108.20	108.20	108.20
03.10.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM	M3	93.94	93.94	93.94
04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.02.01	SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30 % P.G. (TIPO V).	M3	9.10	9.10	9.10
04.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" CONCRETO 1:12 (TIPO V)	M2	2.68	2.68	2.68
04.09.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2. PARA PROTECC ARRANQUES DE FIERRO	M3	2.82	2.82	2.82
04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PROTECC. ARRANQUES DE FIERRO	M2	26.39	26.39	26.39
04.10.01	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 (TIPO V)	M2	45.95	45.95	45.95
05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.02.00	ZAPATAS				
05.02.01	ZAPATAS – CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	13.77	13.77	13.77
05.02.03	ZAPATAS – ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2	KG	251.52	251.52	251.52
05.03.00	VIGAS DE CIMENTACION				
05.03.01	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	5.51	5.51	5.51
05.03.02	VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	136.50	136.50	136.50
05.03.03	VIGA DE CIMENTACION ACERO GRADO 60	KG	537.82	537.82	537.82
05.07.00	COLUMNAS Y PLACAS				
05.07.01	COLUMNAS – CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	14.49	14.49	14.49
05.07.02	COLUMNAS – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	133.50	133.50	133.50
05.07.03	COLUMNAS – ACERO	KG	1,576.01	1,576.01	1,576.01
05.08.00	VIGAS				
05.08.01	VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	2.12	2.12	2.12
05.08.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	18.52	18.52	18.52
05.08.03	VIGAS ACERO GRADO 60	KG	56.62	56.62	56.62
05.09.00	LOSAS				
05.09.01	LOSAS MACIZAS				
05.09.01.1	LOSAS MACIZAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	0.97	0.97	0.97
05.09.01.2	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	4.86	4.86	4.86
05.15.00	ADITIVOS Y ANCLAJES				
05.15.01	ADITIVO EPOXICO PARA UNION DE CONCRETOS	M2	63.94	63.94	63.94
05.15.02	PERFORACIONES Ø=5/8" L=25 CM Y DOWELL DE 1/2" Y RELLENO EPOXICO.	UND	104.00	104.00	104.00
05.15.03	PERFORACIONES Ø=1/2" L=20 CM Y DOWELL DE 3/8" Y RELLENO EPOXICO.	UND	432.00	432.00	432.00
09.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
09.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO – ARENA	M2	62.50	62.50	62.50
10.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS				
10.02.00	TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INC. COLUMNAS EMPOT)	M2	57.60	57.60	57.60
10.03.00	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INC. COLUMNAS EMPOT)	M2	129.79	129.79	129.79
10.05.00	TARRAJEO ACABADO DE COLUMNAS – ARISTAS MEZCLA 1:5	M2	30.60	30.60	30.60





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

10.06.02	TARRAJEO ACABADO DE VIGAS-ARISTAS-EMPALMES MEXCLA 1:5.	M2	8.55	8.55		8.55
10.11.00	VESTIDURA DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS.	M	118.99	118.99		118.99
12.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS					
12.10.14	PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO S/COLOR E= 1.5 CM. EMPALME.	M2	29.37	29.37		29.37
13.00.00	CONTRAZOCALOS					
13.03.02	CONTRAZOCALO CEMENTO S/. COLOREAR H= 15 CM PULIDO	M	10.20	10.20		10.20
18.00.00	CARPINTERIA DE MADERA			0.00		0.00
18.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM. + MARCO CEDRO 2 X 3".	M2	9.24	9.24		9.24
20.00.00	CERRAJERIA					
20.01.04	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	M2	9.00	9.00		9.00
20.04.01	CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES	UND	3.00	3.00		3.00
21.00.00	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES					
21.01.02	VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANA DE MADERA	P2	482.56	482.56		482.56
22.00.00	PINTURA					
22.01.00	PINTUTA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS	M2	254.42	254.42	170.21	424.63
22.01.10	PINTURA LATEX ACRILICA SATINADA INTERIOR EXTERIOR 2 MANOS	M2	391.48	391.48	207.39	598.87
22.01.20	PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ 2 MANOS	M	102.59	102.59	45.95	148.54
23.00.00	VARIOS					
23.08.03	JUNTA DE CONSTRUCCION DE 1" CON RELLENO DE POLIURETANO	M	33.60	33.60		33.60
23.08.04	JUNTA DE CONSTRUCCION EN MUROS C/TAPA JUNTAS	M	33.60	33.60		33.60
F 04	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO					
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
02.06.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	308.48	308.48		308.48
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TN	M3	29.24	29.24		29.24
03.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TSR	M3	87.72	87.72		87.72
03.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO ROCOSO	M3	175.44	175.44		175.44
03.04.08	RELLENO DE FUNDACIONES RENDIMIENTO=8 M3/DIA CON MATERIAL PROPIO	M3	61.99	61.99		61.99
03.08.00	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL EXCEDENTE 50M.	M3	288.90	288.90		288.90
03.10.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM	M3	288.90	288.90		288.90
04.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
04.01.01	CIMENTOS CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% DE P.G. (TIPO V)	M3	212.48	212.48		212.48
05.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					
05.02.00	ZAPATAS					
05.02.01	ZAPATAS – CONCRETO FC= 210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	2.33	2.33		2.33
05.02.03	ZAPATAS – ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2	KG	49.28	49.28		49.28
05.05.00	SOBRECIMENTOS REFORZADOS					
05.05.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (TIPO V)	M3	35.87	35.87		35.87
05.05.01.1	SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (TIPO V) C/IMP	M3	1.20	1.20		1.20
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS REFORZADOS	M2	494.33	494.33		494.33
05.05.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60	KG	2,677.00	2,677.00		2,677.00
05.07.00	COLUMNAS					
05.07.01	COLUMNAS – CONCRETO FC=210 KG/CM2 (TIPO V)	M3	56.78	56.78		56.78
05.07.02	COLUMNAS – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	612.62	612.62		612.62





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

05.07.03	COLUMNAS – ACERO	KG	4,803.97	4,803.97	4,803.97
05.08.00	VIGAS				
05.08.01	VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	8.44	8.44	8.44
05.08.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	253.29	253.29	253.29
05.08.03	VIGAS ACERO GRADO 60	KG	557.29	557.29	557.29
05.09.00	LOSAS				
05.09.01	LOSAS MACIZAS				
05.09.01.1	LOSAS MACIZAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	2.28	2.28	2.28
05.09.01.2	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	18.86	18.86	18.86
05.09.01.3	LOSAS MACIZAS ACERO CORRUGADO GRADO 60	KG	90.34	90.34	90.34
05.14.00	DINTELES				0.00
05.14.01	DINTELES CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	0.20	0.20	0.20
05.14.02	DINTELES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	M2	3.96	3.96	3.96
09.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
09.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	M2	1,106.99	1,106.99	1,106.99
10.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS				
10.03.00	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA	M2	1,734.65	1,734.65	1,734.65
10.05.00	TARRAJEO ACABADO DE COLUMNAS-ARISTAS MEZCLA 1:5	M2	304.69	304.69	304.69
10.06.00	TARRAJEO ACABADO DE VIGAS-ARISTAS MEZCLA 1:5	M2	55.66	55.66	55.66
10.11.00	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	M	39.03	39.03	39.03
11.00.00	CIELORRASOS				
11.01.00	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA	M2	15.21	15.21	15.21
19.00.00	CARPINTERIA METALICA				
19.02.00	PUERTA METALICA DE FE L 1" Y PL 1/32" DOBLADA	M2	17.25	17.25	17.25
19.19.00	TUBERIA DE F"n" DE 1 1/2" EN VANOS DE ACCESO	M	15.00	15.00	15.00
20.00.00	CERRAJERIA				
20.02.00	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	UND	12.00	12.00	12.00
20.04.00	CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES	UND	2.00	2.00	2.00
20.04.03	PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 1/2 " X 10"	UND	6.00	6.00	6.00
22.00.00	PINTURA				
22.01.10	PINTURA LATEX ACRILICA SATINADA EXTERIOR 2 MANOS	M2	2,116.06	2,116.06	2,116.06
22.04.03	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 4 MILS	M2	38.10	38.10	38.10
23.00.00	VARIOS				
23.09.00	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT	M	118.60	118.60	118.60
F 05	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO				
41.00.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				
41.01.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AULAS EDUCATIVAS	GLB	1.00	1.00	1.00
41.02.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO	GLB	1.00	1.00	1.00
41.03.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SALA DE COMPUTO	GLB	1.00	1.00	1.00
41.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SUM	GLB	1.00	1.00	1.00
41.05.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA	GLB	1.00	1.00	1.00
41.06.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COCINA	GLB	1.00	1.00	1.00

RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN ACUMULADA	
		SI.	%
PRINCIPAL	2,104,488.93	SI. 2,101,338.60	99.85%
MAYORES METRADOS		SI. 130,124.37	6.18%
DEDUCTIVO		SI. 3,150.25	0.15%
VALORIZACIÓN TOTAL FÍSICA DE OBRA		SI. 2,231,462.97	106.03%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS

1. PROGRAMA	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular
2. PROYECTO	2011201 Mejoramiento de Centros Educativos. 2159792 Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 40492 Daniel Alcides Carrión, PPJJ. Alto Inclán, Distrito Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa.
3. OBRA	4000038 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Básica Regular
4. FUNCIÓN	22 Educación
5. DIVISIÓN FUNCIONAL	047 Educación Básica
6. GRUPO FUNCIONAL	0010 Infraestructura y Equipamiento
7. SECUENCIA FUNCIONAL	003 (Año 2012) 078 (Año 2013) 038 (Año 2014) 028 (Año 2015) 087 (Año 2016)
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2 Recursos Directamente Recaudados 4 Donaciones y Transferencias 5 Recursos Determinados
9. RUBRO	09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
10. MODALIDAD	Administración Directa
11. AÑO DE EJECUCIÓN	2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO PERFIL SNIP VIABILIZADO Y APROBADO	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO Resolución de Alcaldía N° 267-2013-MPI	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Resolución de Alcaldía N° 685-2014-MPI	PRESUPUESTO REAL EJECUTADO
1,775,649.00	2,104,488.93	130,124.37	2,111,013.35

NOTA:

- ✓ Según la Modificación Presupuestal de la Fuente de Financiamiento 2 Rubro 09 reflejada en la Nota N° 000812 de fecha 30/09/14, se realizó la Anulación del importe de S/. 130,124 con cargo a la Secuencia Funcional 0017 Específica de Gastos 2.6.2 3.2 5 “Costo de Construcción por Administración Directa-Bienes” y el Crédito Presupuestal con abono a la Secuencia Funcional 0038 Específica de Gastos 2.6.2 2.2 5 “Costo de Construcción por Administración Directa-Servicios” el importe de S/. 130,124, pero no se realizó la ejecución de gastos del importe asignado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /AÑO SEGÚN DEVENGADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	EJECUCIÓN POR AÑOS				
		2012 (META 03)	2013 (META 78)	2014 (META 38)	2015 (META 28)	2016 (META 87)
2 Recursos Directamente Recaudados	09	24,000.00				
4 Donaciones y Transferencias	13		262,925.81	1,825,484.06	743.40	
5 Recursos Determinados	18			8,211.00		16,730.00
TOTAL		24,000.00	262,925.81	1,833,695.06	743.40	16,730.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /AÑO SEGÚN GIRADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	EJECUCIÓN POR AÑOS				
		2012 (META 03)	2013 (META 78)	2014 (META 38)	2015 (META 28)	2016 (META 87)
2 Recursos Directamente Recaudados	09	24,000.00				
4 Donaciones y Transferencias	13		262,925.81	1,798,403.14	743.40	
5 Recursos Determinados	18			8,211.00		16,730.00
PARCIAL		24,000.00	262,925.81	1,806,614.14	743.40	16,730.00
TOTAL		2,111,013.35				
Saldo de Materiales (-)		0.00				
COSTO REAL DE OBRA		2,111,013.35				

NOTA:

- ✓ Según el reporte presupuestario del ejercicio presupuestal 2014 refleja en los Devengados de la FTE FTO. “Donaciones y Transferencias” el importe de S/. 1,825,484.06 existiendo una diferencia de S/. 27,080.92 respecto a los Girados (S/. 1,798,403.14). Dicha variación radica que según SIAF 360 se devengó el importe de S/. 93,321.32 y el importe girado fue de S/. 75,132.30 lo que conlleva una diferencia de S/. 18,189.02 a rebajarse en lo que respecta a la específica de gastos 2.6.22.23 “Costo de Construcción por Administración Directa-Personal”; a su vez también cabe indicar que según SIAF 5474 el importe de S/. 8,730 devengado en el año fiscal 2014 fue anulado en el año fiscal 2016, año en el cual se realizó el pago al proveedor; y por último se tiene el SIAF 4735 comprometido en el año fiscal 2014 y cuyo devengado fue anulado también.

EXPEDIENTE SIAF PENDIENTE DE PAGO

AÑO DE EJECUCIÓN	EXPEDIENTE	FASE	FTE FTO.	RUBRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUM_DOC	CLASIFICADOR	SEC. FUNC	MONTO
2014	0000004735	C	4	13	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	4897	2.6.2 2.2 5	0038	161.90

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECÍFICA DE GASTOS	DETALLE	EJECUCIÓN POR AÑOS					PARCIAL
		2012 (META 03)	2013 (META 78)	2014 (META 38)	2015 (META 28)	2016 (META 87)	
2.6.2 2.2 3	Costo de Construcción por Administración Directa - Personal		54,478.27	893,907.37			948,385.64
2.6.2 2.2 4	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes		184,746.34	782,989.99		8,730.00	976,466.33
2.6.2 2.2 5	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios		23,701.20	129,716.78	743.40	8,000.00	162,161.38
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expediente Técnico	24,000.00					24,000.00
TOTAL EJECUTADO		24,000.00	262,925.81	1,806,614.14	743.40	16,730.00	2,111,013.35



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”



LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,087,013.35	
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
1501.0702	INSTALACIONES EDUCATIVAS		
1501.070202	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	948,385.64	948,385.64
1501.070203	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	976,466.33	976,466.33
1501.070204	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	162,161.38	162,161.38
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	24,000.00	
1505.02	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	24,000.00	24,000.00
SALDO DE ALMACEN (-)			0.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE			2,111,013.35

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	2,231,462.97
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA (2012-2013-2014-2015-2016)	2,111,013.35
DIFERENCIA (1 - 2)		120,449.62

Que, mediante Dictamen N° 001-2017-MPI/CRLO de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras concluidas por la Municipalidad Provincial de Islay, de fecha 05 de junio de 2017; ha evaluado la Liquidación Física y Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con Código SNIP 109072, DECLARANDO PROCEDENTE la Liquidación Física y Financiera de la obra en mención;

Que, mediante Informe Administrativo N° 225-2017-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 05 de junio de 2017, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, emite la conformidad de la Liquidación Física y Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con Código SNIP 109072; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 001-2017-MPI/CRLO emitido por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 43° y el inciso 6) del art. 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLAN, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con Código SNIP 109072, ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”



ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto cualquier disposición administrativa que se oponga a la presente resolución.



ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe la Rebaja Contable.



ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Contabilidad, para su conocimiento y fines, acorde a las formalidades prescritas por Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
SECRETARÍA GENERAL
Abog. Alexander Casapia Núñez
SECRETARÍA GENERAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
Lic. Quim. Richard Ale Cruz
ALCAIDE