
Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir el 

riesgo
Entidad (*) Contratista

02 RIESGO DE CONSTRUCCION
Prioridad 

Moderada
X X X

05 RIESGO AMBIENTAL Baja Prioridad X X

06 RIESGO DE INTERFERENCIAS/SERVICIOS Baja Prioridad X X

11
RIESGO VINCULADO A ACCIDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN
Baja Prioridad X X X

(*) Se refiere a la Municipalidad Distrital de Uraca - Corire, directamente o a través de la Supervisión de Obra.

DNI: Cargo:

Dependencia:

“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles 

Psj. los Sauces, Jr. 15 de Abril cdra. 1, Jr. Paco Yunque cdra. 1, Jr. Juan Pablo 

Cdra. 1, Jr. Vía de Circunvalación Cdra. 1 y Jr. Escalas en el AA.HH. Cesar 

Vallejo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa”

MOLLENDO - ISLAY - AREQUIPA

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (Identificación de la 

variable ambiental perturbada y su inmediata corrección). Trabajo 

coordinado con el prevencionista de seguridad y medio ambiente.

De ser un incidente sin lesiones personales, se procederá 

con la investigación del mismo y la reinducción del personal 

comprometido, sin compromiso de las acciones disciplinarias 

y legales correspondientes. De ser un accidente con lesiones 

se deberá proceder de acuerdo a la normativa vigente en lo 

que respecta a seguridad en el trabajo.

Reprogramación del cronograma de obra, participación de la entidad 

como mediador con el sector de la población afectada. Cumplimiento 

estricto del plan de desvios aprobado como parte del Expediente 

Técnico aprobado.

INTERVENCIÓN DIRECTA Y OPORTUNA DE LA SUPERVISIÓN. 

REPLANTEO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA BAJO 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

001.AR.PTAR
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1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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