



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ANEXO N° 01

ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACION FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

TERCER TRIMESTRE 2019 (Julio - Setiembre)

OBRA/PROYECTO	CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO/CONVENIO (PTO INICIAL)	MONTO DEL CONTRATO/CONVENIO (PTO MODIFICADO)	LIQUIDACIÓN			
						FECHA DE EMISION	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DETALLE	MONTO DE LIQUIDACIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES: VILLA LOURDES, SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y LAS CRUCES CENTRO POBLADO DE MOLLENDO - DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	2259342	CONTRATO N° 008-2018-MPI	ALFARO MENDOZA SANTOS ALFONSO	289,543.74	310,085.47	26/08/2019	Resolución de Alcaldía N° 206-2019-MPI	Aprobación de liquidación de Contrato de Supervisión	306.610.95
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES: VILLA LOURDES, SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y LAS CRUCES CENTRO POBLADO DE MOLLENDO - DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	2259342	CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EMPRESA PRIVADA TISUR	TISUR S.A.	6,622,956.81	6,644,694.23	26/08/2019	Resolución de Alcaldía N° 206-2019-MPI	Aprobación de liquidación de Contrato de Obra y Convenio de Inversión Local (incluye pago por reajustes por Fórmula Polinómica y cobro penalidad al contrato de supervisión)	6,781,248.64



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
Giancarlo Huérfano Estamozo
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO